

Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße von Ruhestetten nach Mühlhausen - Kostensteigerung

Beschlussvorschlag:

Der Begleichung der eingetretenen Kostensteigerungen durch die Gemeinde Wald als Auftraggeberin wird gemäß der Absprache mit der Fa. Beller zugestimmt.

Sachdarstellung:

Entsprechend dem Gemeinderatsbeschluss vom 08.03.2022 sind die Straßenbauarbeiten zur Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße von Ruhestetten nach Mühlhausen an die günstigste Bieter, die Fa. Beller, zum Angebotspreis von 101.433,41 € brutto vergeben worden. Nachdem in Folge des Ukrainekrieges massive Steigerungen der Rohstoff- und Energiekosten eingetreten sind, hat die Fa. Beller angekündigt, dass sie die Kostensteigerungen weitergeben und auf einen Großteil der Leistungen die Preise anpassen muss. Daraufhin hat am 23.06.2022 mit der Fa. Beller ein Gespräch stattgefunden, in welchem abgesprochen wurde, dass die eingetretenen Kostensteigerungen ausgehend von der Urkalkulation zwischen Auftragnehmerin und Auftraggeberin gleichmäßig aufgeteilt werden. Zwischenzeitlich hat die Fa. Beller die Urkalkulation offengelegt und die Preiserhöhungen von Leistungen, welche von Drittunternehmen erbracht werden, nachgewiesen. Die Preissteigerungen für Drittleistungen belaufen sich demnach auf 9.116,21 €. Berücksichtigt man noch eine Kostensteigerung von 5 % für die von der Fa. Beller selbst erbrachten Leistungen, so ergibt sich eine weitere Kostensteigerung von 1.035,82 € brutto. Insgesamt wird sich die Maßnahmen entsprechend der zugrunde gelegten Kostensteigerungen um 10.152,03 € brutto verteuern. Werden die Kostensteigerungen zu gleichen Teilen aufgeteilt, bedeutet dies für die Gemeinde Mehrkosten in Höhe von rund 5.100,00 €.

Kosten:

Auftragssumme 101.433,41 € + anteilige Kostensteigerung in Höhe von 5.100,00 € = 106.533,41 €.